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PREISERHÖHUNG - LIEFERVERZUG  
 
 
 

Sehr geehrte Mitgliedsunternehmen,  

 

wir schreiben Ihnen hinsichtlich der letzten Entwicklungen im Bereich der Rohstoffpreise und Lieferverzögerungen 

sowie die Auswirkungen und Möglichkeiten der Betriebe für zukünftige öffentliche und private Aufträge.  

Da es in den letzten Monaten zu einer rasanten Preissteigerung bei manchen Rohstoffmaterialien, sogar von mehr als 

20% kam, hat sich der lvh.apa Wirtschaftsverband bei den unterschiedlichsten Gremien und Institutionen eingesetzt 

damit diese zusätzlichen Kosten auch vergütet werden und Unternehmen bei Verzug nicht sofort Verzugsstrafen 

bezahlen müssen. Für eine bessere Preiskalkulation sollte bei allen zukünftigen Aufträgen für die Berechnung des 

Auftragswertes Bezug auf das aktuelle Richtpreisverzeichnis genommen werden.  

Private Aufträge:  

Gesetzliche Grundlage und Vertragsbasis: Werkvertrag – ZGB Art. 1664  

Bei privaten Aufträgen kann, bei Eintreten von unvorhergesehen Umständen, welche zu einer Erhöhung oder 

Verminderung des vereinbarten Gesamtpreises um mehr als ein Zehntel, der Unternehmer oder Auftraggeber eine 

Neubestimmung des Preises beantragen. Die Neubestimmung kann nur für jenen Unterschiedsbeitrag, der das 

Zehntel übersteigt, zugestanden werden. Hierfür darf im Vertrag die Preisrevisionsklausel gemäß Art. 1664 ZGB nicht 

ausgeschlossen werden bzw. kann explizit angeführt werden. Sollte diese vertraglich ausgeschlossen werden, kommt 

diese nicht zur Anwendung.  

• Laufende Aufträge:  

Durchsicht des Vertrages, sollte die Preisrevisionsklausel ausgeschlossen sein, kann eine Änderung des Vertrages bzw. 

die Aufnahme der Klausel vertraglich vereinbart werden.   

• Zukünftige Aufträge:  

Es kann eine Preisrevisionsklausel gemäß Art. 1664 ZGB im Vertrag angeführt werden und vor allem sollte darauf 

geachtet werden, dass die Preisrevisionsklausel nicht explizit ausgeschlossen wird. 

 

Öffentliche Aufträge: 

Gesetzliche Grundlage und Vertragsbasis: Vergabevertrag- Ausschreibungsunterlagen – GvD 50/2016 Art. 106 – Art. 

1664 ZGB  
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Auch bei den öffentlichen Aufträgen, kann eine Preisrevisionsklausel Art. 1664 ZGB angeführt werden, wenn dies 

jedoch ausgeschlossen wird, kann das ausführende Unternehmen eine Änderung des Vertrages gemäß Art. 106 GvD 

50/2016 beantragen. Preisrevisionen sind möglich bei einer Erhöhung oder Verminderung des vereinbarten 

Gesamtpreises um mehr als ein Zehntel. 

• Laufende Aufträge:  

Sollte keine Preisrevisionsklausel angeführt sein bzw. diese explizit ausgeschlossen sein, kann eine Änderung des 

Vertrages gemäß Art. 106 GvD 50/2016 beantragt werden. Diese vertraglichen Varianten können vom Auftragnehmer 

angefordert werden und müssen vom Bauleiter sowie der Vergabestelle genehmigt werden  

• Zukünftige Aufträge:  

Es kann in Absprache mit der Vergabestelle ein Preisrevisionsklausel vertraglich aufgenommen werden. Diese muss 

bereits in den Ausschreibungsunterlagen angeführt werden.  

 

Zeitverzug (private und öffentliche Aufträge):  

Sollte es nicht möglich sein, Aufträge (private und öffentliche) innerhalb der vereinbarten Frist fertigzustellen, muss 

dies zeitlich dem Auftraggeber oder der Vergabestelle gemeldet werden. Eine Verlängerung der Fertigstellungsfrist 

ohne notwendige Bezahlung der Verzugsstrafen kann vereinbart werden.  

• Laufende private Aufträge:  

Vereinbarung mit einer Auftragsfristverlängerung mit dem Auftraggeber oder der Vergabestelle kann getroffen 

werden. 

• Laufende öffentliche Aufträge:  

Eine Verlängerung der Ausführungsfristen kann beantragt werden, hierfür können Unternehmen ein einfaches 

Gesuch/Anfrage mit den Begründungen an den Bauleiter-Vergabestelle stellen und dieser erstellt das Gutachten für 

die Fristverlängerung. 

 

Vorlagen der AOV – Agentur für öffentliche Aufträge:  

http://www.provinz.bz.it/arbeit-wirtschaft/ausschreibungen/Vordrucke-fuer-die-Ausfuehrungsphase-Arbeiten.asp 

 

Der Wirtschaftsverband für Handwerk und Dienstleister bietet den Unternehmen eine umfangreiche Rechtsberatung 

zu den öffentlichen Aufträgen an sowie eine Hilfeleistung für die Eintragungen und Aktualisierungen in den jeweiligen 

Portalen. Es werden auch individuelle Beratungen und Workshops zu den öffentlichen Ausschreibungen angeboten. 

Für Rückfragen und kostenlosen telefonischen Support können Sie sich gerne an die Abteilung Kompetenzbereich Bau 

und Installation (0471-323233 – bau@lvh.it) wenden. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Thomas Pardeller         Martin Haller                                                        Hubert Gruber  
  
   - Direktor -          - Präsident –                                                   - Obmann Baugruppe - 
   

 

 

Anlage: Ansuchen um Preiserhöhung/Aufschub Fertigstellungstermin  

http://www.provinz.bz.it/arbeit-wirtschaft/ausschreibungen/Vordrucke-fuer-die-Ausfuehrungsphase-Arbeiten.asp


 

 

Ai gruppi di mestiere 
Edilizia, installazione, metallo, legno 
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AUMENTO PREZZI – RITARDI CONSEGNA  
 
 
Gentili Associati,   

 

con la presente Vi informiamo sugli sviluppi in riferimento ai prezzi delle materie prime, nonché sui ritardi di consegna 

dei materiali, senza dimenticare le relative conseguenze e le possibilità per gli appalti privati e pubblici.  

 

Nel corso degli ultimi mesi si sono registrati aumenti di prezzi oltre il 20% per le materie prime. Come associazione 

lvh.apa siamo intervenuti in diversi ambiti, sia a livello provinciale che statale, per far sì che questi costi in più vengano 

pagati alle imprese e che il ritardo di consegna non porti al pagamento di una penale. Per calcolare al meglio le offerte 

economiche dei futuri progetti può essere fatto riferimento al prezzario provinciale attuale.  

  

Appalti privati:  

Normativa e base contrattuale: Contratto d’appalto – Codice Civile, Art. 1664 

Nei contratti privati, qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo 

dei materiali tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo 

convenuto, può essere richiesta una revisione del prezzo concordato. La revisione può essere accordata solo per la 

differenza eccedente il decimo.  

Nel contratto d’appalto non deve essere esclusa la revisione dei prezzi ai sensi dell`art. 1664 CC ed essa può essere 

espressamente indicata. Qualora dovesse essere esclusa, non si applica questa normativa.  

• Contratti in corso d’opera: 

Lettura del contratto, qualora dovesse essere esclusa la revisione dei prezzi, si può chiedere la modifica del contratto o 

l’inserimento della clausola di revisione.  

• Futuri contratti:  

Indicazione della clausola di revisione dei prezzi Art. 1664 CC e verifica che non sia espressamente esclusa la revisione 

dei prezzi.  

 

Appalti pubblici: 

Normativa e base contrattuale: Contratto d’appalto – documentazione di gara – Codice appalti D.lgs. n° 50/2016, Art. 

106 – Codice Civile Art. 1664  
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Anche nell’ambito dei contratti pubblici può essere indicata una clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell`art. 1664 

CC, qualora non dovesse essere indicata può essere richiesta una modifica del contratto ai sensi dell´art. 106 D.lgs. n° 

50/2016. La revisione può essere accordata solo per la differenza eccedente il decimo.  

• Contratti in corso d’opera: 

Qualora non dovesse essere indicata la revisione dei prezzi o se dovesse essere espressamente esclusa potrebbe 

essere richiesta una modifica del contratto ai sensi dell`Art. 106, d.lgs. n° 50/2016. Queste varianti contrattuali 

possono essere richieste dall’appaltatore e devono essere autorizzate dal direttore dei lavori e dalla stazione 

appaltante.  

• Futuri contratti:  

Può essere concordato con la stazione appaltante di inserire la clausola per la revisione dei prezzi. Quest’ultima deve 

essere indicata già nel bando di gara.   

  

Ritardi di consegna (appalti privati e pubblici):  

Qualora non dovesse essere possibile di eseguire l’appalto (privato o pubblico) entro il termine concordato, deve 

essere comunicato tempestivamente al committente o alla stazione appaltante. Può essere concordata una dilazione 

del termine di consegna senza pagamento di una penale.  

• Contratti in corso d’opera privati: 

Una dilazione del termine di consegna può essere concordata con il committente.  

 

• Contratti in corso d’opera pubblici: 

Può essere concordata una dilazione del termine, pertanto l’impresa può fare una richiesta motivata al direttore dei 

lavori o alla stazione appaltante e questi ultimi emettono un parere sulla proroga.  

 

Moduli ACP – Agenzia per i contratti pubblici:  

https://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/modulistica-fase-di-esecuzione_L.asp 

 

Il centro di competenza Edilizia ed Installazione di lvh.apa offre consulenza legale per la partecipazione ad appalti 
pubblici, nonché il servizio di registrazione e l’aggiornamento anche mediante supporto telefonico. Organizziamo 
anche consulenze o corsi individuali. Per domande potete rivolgervi al centro di competenza Edilizia ed Installazione 
(0471-323233 – edilizia@lvh.it). 
 
 
Cordiali saluti  
 
Thomas Pardeller    Martin Haller            Hubert Gruber 

- direttore -    - presidente -    -Presidente gruppo edilizia-  
 
 

 
 

Allegato: Richiesta aumento prezzi/Dilazione termine ultimazione dei lavori   
 

 
 

https://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/modulistica-fase-di-esecuzione_L.asp

